Согласовано:

РУКОВОДИТЕЛЬ КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска"

"ПОДПИСЬ ИМЕЕТСЯ" Сабралин С.А.

Утверждаю

ДИРЕКТОР ТОО "Севимсталькон"

"ПОДПИСЬ ИМЕЕТСЯ " Газдиев С.М.

КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

ПО ОБЪЕКТУ: "Строительство инженерной инфраструктуры и благоустройства территории многоэтажного жилого комплекса по ул.Жамбыла-Крылова-Горького-Б.Петрова в г. Петропавловске, Северо-Казахстанской области. (Сети электроснабжения)"

Договор №129 от 31.10.2019 г. окончание работ до 05.01.2019 г.

Доп.соглаашение №1 от 01.05.2020 г. окончание работ до 01.07.2020 г.

№ п/п	Наименование работ	Объём работ		Затраты труда, чел.-час.	Затрат ы труда, чел.-дн.	Продол житель ность работ, дн	Чис ло сме н	Численн ость рабочих в смену	2020 год																																																								
									январь									февраль										март											апрель											май									июнь											июль	
		ед.изм.	по смете						8-9	10-13	14-15	16-17	20-21	22-23	24-27	28-29	30-31	3-4	5-6	7-10	11-12	13-14	17-18	19-20	21-24	25-26	27-28	2-3	4-5	6-9	10-11	12-13	16-17	18-19	20-24	25-26	27-30	31-1	2-3	6-7	8-9	10-13	14-15	16-17	20-21	22-23	24-27	28-29	30-4	5-6	8-11	12-13	14-15	18-19	20-21	22-25	26-27	28-29	1-2	3-4	5-8	9-10	11-12	15-16	17-18	19-22	23-24	25-26	29-30	1	
1	Инженерная подготовка (закуп материала)	объект	1	2240	280	70	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4																												
ЛС 2-1-1	**Внешние сети электроснабжения**																																																																						
2	Земляные работы	м3	149,4	1291	161	20	1	8																																				8	8	8	8	8	8	8	8	8	8																		
3	Прокладка кабельной линии 0,4 кВ	м	1148	1291	161	20	1	8																																														8	8	8	8	8	8	8	8	8	8								
4	Устройство дизель-генераторной установки	к-т	4	46	6	1	1	4																																																								4							
5	Устройство ВЛ-0,4 кВ	км	0,066	40	5	3	1	2																																																								2	2						
6	Наружное освещение (по фасаду жилых домов)	км	0,31	172	22	5	1	4																																																								4	4	4				
7	Переподключение светофора	км	0,16	50	6	3	1	2																																																											2		2	
ЛС 2-1-2	**Потребительская БКТП 2х1600 кВа**																																																																					
8	Земляные работы устройство фундаментов БКТП	м3	59,063	491	61	31	1	2																																									2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2								
9	Монтаж оборудования	к-т	1	421	53	13	1	4																																																							4	4	4	4	4	4		
									4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	8	8	8	8	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	8	8	6	4	2	