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1 Инженерная подготовка (закуп материала) объект 1 2240 280 70 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

ЛС 2-1-1

2 Земляные работы м3 149,4 1291 161 20 1 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

3 Прокладка кабельной линии 0,4 кВ м 1148 1291 161 20 1 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

4 Устройство дизель-генераторной установки к-т 4 46 6 1 1 4 4

5 Устройство ВЛ-0,4 кВ км 0,066 40 5 3 1 2 2 2

6 Наружное освещение (по фасаду жилых домов) км 0,31 172 22 5 1 4 4 4 4

7 Переподключение светофора км 0,16 50 6 3 1 2 2 2

ЛС 2-1-2

8 Земляные работы устройство фундаментов БКТП м3 59,063 491 61 31 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

9 Монтаж оборудования к-т 1 421 53 13 1 4 4 4 4 4 4 4

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 8 8 8 8 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 8 8 6 4 2

РУКОВОДИТЕЛЬ КГУ  "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска"

"ПОДПИСЬ ИМЕЕТСЯ"                                                   Сабралин С.А.

ДИРЕКТОР ТОО "Севимсталькон"

"ПОДПИСЬ ИМЕЕТСЯ "                      Газдиев С.М.

Согласовано: Утверждаю

КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

ПО ОБЪЕКТУ: "Строительство инженерной инфраструктуры и благоустройства территории многоэтажного жилого комплекса по ул.Жамбыла-Крылова-Горького-Б.Петрова в г. Петропавловске, Северо-Казахстанской области. 
(Сети электроснабжения)"

Договор  №129 от 31.10.2019 г. окончание работ до 05.01.2019 г.                                                       
Доп.соглаашение №1 от 01.05.2020 г. окончание работ до 01.07.2020 г.

№ п/п Наименование работ

Объём работ
Затраты 

труда, 
чел.-час.

Затрат
ы 

труда, 
чел.-
дн.

Продол
житель
ность 
работ, 

дн

Чис
ло 

сме
н

Численн
ость 

рабочих 
в смену

2020 год
январь февраль март апрель май июнь

Внешние сети электроснабжения

Потребительская БКТП 2х1600 кВа
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