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6-1 Наружные сети водопровода  

1 Земляные работы м3 2554 1420 178 22 1 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

2 Прокладка трубопровода м 497 632 79 13 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

3
Устройство колодцев из сборного 

железобетона в мокрых грунтах
м3 6,92 430 54 9 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

4
Демонтаж колодцев круглых из 

сборного железобетона
м3 2,62 34 4 1 1 4 4

5 Защита кабеля м 9,8 15 2 1 1 2 2

6-1 Наружные сети канализации 

1 Земляные работы м3 2708 1019 23 6 1 4 4 4 4 4 4 4

2 Прокладка трубопровода м 258 79 21 5 1 4 4 4 4 4 4

3
Устройство колодцев из сборного 

железобетона в мокрых грунтах
м3 31,92 238 30 6 1 5 5 5 5 5 5 5

4
Разборка и востановление 

асфальтобетонного покрытия 
м2 68,5 39 5 2 1 2 2 2

5 Защита кабеля м 9,8 15 2 1 1 2 2

6-2

1 Земляные работы м3 2834 1874 234 20 1 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

2 Железобетонный канал м3 129,17 1807 226 23 1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

3 Разгрузочные плиты м3 56,02 104 13 4 1 3 3 3 3 3

4
Устройство колодцев из сборного 

железобетона в мокрых грунтах
м3 6,92 133 17 6 1 3 3 3 3 3 3 3

5 Тепловые камеры шт 6 535 67 11 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

6 Монтаж трубопровода м 689,3 1977 247 21 1 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

7 ОДК м 50 45 6 3 1 2 2 2 2

8 Защита кабеля м 30 16 2 1 1 2 2

7-1 Благоустройство

1 Вертикальная планировка м2 17552 936 117 15 1 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

2

Асфальтобетонное покрытие 

проездов, парковок, подъездов, 

хозплощадок

м2 4725 1487 186 21 1 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

3 Покрытие тротуаров м2 2566 4606 576 36 1 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16

4

Асфальтобетонное покрытие 

велодорожек, площадок под 

мусорные контейнеры

м2 494,1 412 52 9 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

5 Покрытие песчанной смесью м3 65,4 18 2 1 2 2 2

6
Грунтопесчанное покрытие 

дорожек
м2 378 25 3 2 1 2 2 2

7 Резиноасфальтовое покрытие м2 322 246 31 8 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4

8 Искуственный газон м2 450 677 85 12 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

9 Отмостка м2 398,3 185 23 5 1 5 5 5 5 5 5

10 Озеленение м2 7513 816 102 10 1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

11 Установка МАФов шт 46 262 33 8 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4

12
Площадка для  мусорных 

контейнеров,стойки для сушкм 

белья

шт 4 59 7 2 1 4 4 4

13 Ограждение футбольного поля шт 1 363 45 6 1 8 8 8 8 8 8 8

14 Установка арок шт 2 478 60 7 1 8 8 8 8 8 8 8 8
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КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
По объекту: "Строительство инженерной инфраструктуры и благоустройства территории многоэтажного жилого комплекса по ул. Жамбыла-Крылова-Горького-Б.Петрова в г. 

Петропавловске Северо-Казахстанской области (теплоснабжение, наружный водопровод и наружная канализация, благоустройство)"
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Договор о государственных закупках работ №145 от 10.12.2019г окончание работ до 1.07.2019 г.
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