
Ед. 

изм.
Кол-во 2 дек 3 дек 1 дек 2 дек 3 дек 1 дек 2 дек 3 дек 1 дек 2 дек 3 дек 1 дек 2 дек 3 дек 1 дек 2 дек 3 дек 1 дек 2 дек 3 дек 1 дек 2 дек 3 дек

2-1-1 Устройство КТПБ (4 шт)

Земляные работы м3 669,13 115 14 7 1 2 2

Устройство ж/б фундаментов, входов, пандусов м3 205 1086 136 34 1 4 4 4 4 4 4

Устройство ограждения Ог-1, ПМЗ, ПМЗ-1, ворота, калитка секц 72 1269,76 159 26 1 6 2 2 6 6 6

Устройство РТПБ (3 шт)

Земляные работы м3 781 129 16 8 1 2 2

Устройство ж/б фундаментов, входов, пандусов м3 213,98 1140 143 24 1 6 6 6 6

Устройство ограждения Ог-1, ПМЗ, ПМЗ-1, ворота, калитка секц 48 944,36 118 30 1 4 4 4 4 4

2-1-2 Линия электропередач 10 кВ

Земляные работы м3 1707,7 415,14 52 26 1 2 2 2 2 2

Укладка кабеля в трубах, в траншеях (кабель АСБл 3*240-10  мм) км 22,477 12695,44 1587 88 1 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18

Монтаж высоковольтного оборудования: КТПБ, ТМ, РТПБ, КСО. 

Заземление
шт 18 791,51 99 25 1 4 4 4 4 4

2-1-3 АСКУЭ

Оборудование КТП-10/0,4 кВ РУ-0,4 кВ: монтаж шкафов АСКУЭ, 

счетчиков. Программирование 
обор 417 5417,51 677 97 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

Монтаж кабеля интерфейсного и провода в щитах, пультах шкафных км 2,161 194,49 24 12 1 2 2 2

2-1-4 Система мониторинга и управления SCADA

Монтаж оборудования для КТПБ-2х1000/10/0,4-К/К-У1 (шкафы 

управления, автоматы, реле)
обор 204 5750,4 719 103 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

Монтаж кабеля и провода в конструкциях, в трубах км 9,11 963,53 120 60 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Монтаж оборудования для РТПБ-2х1000/10/0,4-К/К-У1 (шкафы 

управления, автоматы, реле)
обор 60 1448,04 181 45 1 4 4 4 4 4 4 4

Монтаж кабеля и провода в конструкциях, в трубах км 3,046 353,343 44 22 1 2 2 2 2

14 18 28 28 28 28 24 24 41 42 42 42 42 38 16 16 16 16 14 14 14 14 14

В процессе строительства будет выполняться корректировка графика

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель КГУ "Отдел строительства, 

архитектуры и градостроительства акимата     г. 

Петропавловска"

подпись имеется     С.А. Сабралин

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ТОО "Севимсталькон"

подпись имеется     С.М. Газдиев

КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

ПО ОБЪЕКТУ: "Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры микрорайона "Жас-Оркен" в г. Петропавловск, Северо-Казахстанской области (разводящие электрические 

сети)" 

Договор №79  от 04.05.2020 г.  Срок окончания работ - до 31.01.2021 г.

№ п/п Наименование работ

Объём работ
Затраты 

труда, 

чел.-час.

Затраты 

труда, 

чел.-дн.

Продолжи

тельность 

работ, дн

Число 

смен

Численн

ость 

рабочих 

в смену

2021 год2020 год
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